


Planning HOV4 - Veldhoven

Mijlpalen

Schetsontwerp	februari
Verkeersstudie	maart
Voorlopig ontwerp	augustus
Definitief ontwerp	november
Terinzagelegging ontwerp omgevingsplan	december



April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
-------	-----	------	------	----------	-----------	---------	----------	----------

Milieuonderzoeken en effectstudies




Beoordeling effectstudies



Voorlopig ontwerp



Herijken en definitief vaststellen onderzoeken



Opstellen ontwerp omgevingsplan



Nieuw Informatie & participatie moment



Beoordeling gemeente



Definitief ontwerp omgevingsplan



Aanleveren College B&W



Terinzagelegging ontwerp omgevingsplan



Wettelijk vooroverleg partners

